

TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030

Sädehoitoyksikkö
Päivitetyn hankesuunnitelman
hyväksyminen

Hankkeen kokonaisbudjetin hyväksyminen

Valtuusto 9.6.2020

Juha Mäkelä
vs. ohjelmajohtaja

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 –
uudistamisohjelma

OYS  **2030**
MAAILMAN ÄLYKKÄIN SAIRAALA



Sädehoitoyksikkö – Päätösehdotus

Valtuusto

- ✓ Hyväksyy erillisen sädehoitoyksikön päivitetyn hankesuunnitelman.
- ✓ Hyväksyy hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€.


Tehdyt päätökset

- STM:n poikkeusluvan (STM/3083/2018) mukaisesti PPSHP voi rakennuttaa kahdeksan sädehoitobunkkeria, joista tässä vaiheessa varustellaan ja rakennetaan kuusi erilliseen sädehoitoyksikköön.
- Erillisen sädehoitoyksikön rakentamisen hyväksytty budjetti 16,8 M€ (Hall 11.6.2019 §102) sisältää neljän sädehoitobunkkerin rakentamisen, talotekniikan ja vastaanottotilat sekä optiona kahden sädehoitobunkkerin rakentamisen ilman sisävaiheen töitä sekä vastaanottotiloja.
- Hallituksen tekemällä hankintapäätöksellä (Hall 23.9.2019 §144) päätettiin lunastaa optiona ollut kahden lisäbunkkerin rakentaminen ilman sisävaiheen, talotekniikan ja vastaanottotilojen rakentamista.
- Hallitus 27.4.2020 § 66: Päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen, kahden optiona rakennettavan sädehoitobunkkerin sisävaiheen töiden ja vastaanottotilojen toteutus jo ensimmäisessä vaiheessa sekä esitys valtuustolle hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€ (Hall 27.4.2020 § 66).

Perustelut vaiheistuksen aikaistamiselle

- Hankesuunnitelman mukaan tarkoitus oli rakentaa erilliseen sädehoitoyksikköön ensimmäisessä vaiheessa tilat neljälle sädehoitobunkkerille sekä vastaanotolle ja rakentaa kaksi sädehoitobunkkeria ilman varustelua.
- **Nykyinen sädehoitokapasiteetti on riittämätön, laitteet sekä hoitotilat ovat tulleet elinkaarensa päähän**
- **Kasvavan kysynnän** sekä sädehoitoa tarvitsevien syöpäpotilaiden hoidon turvaamiseksi ja toiminnan korkean **keskeytymisriskin vuoksi** tarvitaan nopealla aikataululla uusia sädehoitolaitteita ja niiden vaatimat tilat ennen kuin uuden sairaalan toisessa vaiheessa rakennettavat tilat valmistuvat.
- **Esitys on, että kaksi optiona rakennettavaa sädehoitobunkkeria varustellaan ja otetaan käyttöön jo ensimmäisessä vaiheessa. Toiminnan turvaamisen ja riskien hallinnan vuoksi erillisen sädehoitoyksikön rakentamisen kokonaiskesto tulee saada mahdollisimman lyhyeksi.**
- Lisäbunkkereiden (2kpl) sisävaiheen rakentaminen, talotekniikka sekä vastaanottotilat ovat UR2:n tarjouspyynnössä optiona. Option lunastaminen edellyttää erillisen sädehoitoyksikön päivitetyn kustannusarvion (24,3M€) hyväksymisen sekä STM:n poikkeamisluvan päivittämistä.
- Erillisen **sädehoitoyksikön hankkeen laajuuden muutoksella ei ole vaikutusta** valtuuston päätöksen 4.6.2018 §18 mukaiseen uudisrakentamisen investointibudjettiin. STM:n hakemuksen ja päätöksen mukaiset kahdeksan sädehoitobunkkeria vastaanottotiloineen **on huomioitu** uudisrakentamisen kokonaisbudjetissa.
- STM:n poikkeamisluvan mukaiset loput kaksi sädehoitobunkkeria rakennetaan C-vaiheen ensimmäisessä vaiheessa. Lopullinen sädehoitobunkkereiden lukumäärä tulee olemaan yhteensä kahdeksan (vanhat sädehoitobunkkerit tullaan purkamaan hankkeiden edetessä)

Toteutus



Ehdotus

Valtuusto

1. päättää hyväksyä päivitetyn hankesuunnitelman.
2. hyväksyy hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€. Hankkeen toteuttaminen edellyttää STM:n uutta poikkeuslupaa.

Yhteispelillä



oys2030.fi



[@oys2030](https://twitter.com/oys2030)



[OYS2030](https://www.facebook.com/OYS2030)

OYS⁺2030
MAAILMAN ÄLYKKÄIN SAIRAALA